

# MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

## NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV	21. 01. 2020	Odbor rozvoje města	Zpracoval	Ing. Petra Holubová
Datum projednání v RM	<b>27. 01. 2020</b>		Předkládá	Mgr. Tomáš Hendrych
Datum projednání v ZM				
Název materiálu	<b>Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 30/D/R/19 na stavbu „Rekonstrukce Horská čp. 73, Trutnov“</b>			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení				
Návrh na usnesení PV	Porada vedení d o p o r u č u j e 01.01 radě města přijmout níže uvedené usnesení.			
Návrh na usnesení RM	<b>Rada města Trutnova schvaluje:</b> <b>01.01</b> <b>Uzavření dodatku č. 1 smlouvy 30/D/R/19 k investiční akci „Rekonstrukce Horská čp. 73, Trutnov“ se společností ASJ s.r.o. Dodatek smlouvy je uzavírán na změnové listy č. 1 až 4, týkající se změn – odpočtů a přípočtů při rekonstrukci skautské klubovny. Celková cena za předkládané ZL 1-4 je 236 365,01 Kč bez DPH, tj. 286 001,66 Kč vč. DPH, tj. 2,53% nákladů ze základní ceny díla, které budou pokryty z finanční rezervy v rozpočtu akce.</b>  <b>u k l á d á:</b> <b>02.01</b> <b>Ing. Francovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy se společností ASJ s.r.o. v předloženém znění v termínu do 10. 2. 2020</b>			
Návrh na usnesení ZM				
<p>Důvodová zpráva:</p> <p>V rámci realizace rekonstrukce skautské klubovny došlo ke změnám, které je třeba ošetřit dodatkem smlouvy. Předkládáme k odsouhlasení vícepráce a méněpráce potřebné ke zdárnému dokončení díla zpracované v rekapitulaci změnových listů č. 1 až 4 a předkládaných změnových listech (rozpočtech) č. 1 až 4.</p> <p>Změny obsahují odečet původně navržených oken a výlezu a přípočet nových menších, které se dají umístit mezi kroky. Výměnu některých původně navržených parapetů za širší a změny materiálu dvou oken v klubovnách. Změna se dále týká také třídy zeminy odhalené při výkopových pracích pro vnitřní kanalizaci a doplnění chybějící výměry při podřezání zdiva. Při realizaci je třeba provést statické zajištění potrhaného štítu a stropní klenby nad 1. NP, doplnit chybějící překlady nad dveřní otvory a staticky posílit narušená zhlaví stropních trámů.</p> <p>Rekapitulace změnových listů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Změnový list č. 1 – vícepráce – změna oken a výlezu (108 924,06 Kč bez DPH)</li> <li>• Změnový list č. 2 – odpočty (-123 722,25 Kč bez DPH)</li> <li>• Změnový list č. 3 – vícepráce – hydroizolace (7 812,00 Kč bez DPH)</li> <li>• Změnový list č. 4 – vícepráce – statické zajištění a ostatní práce (243 351,20 Kč bez DPH)</li> </ul> <p>Celkem změny (odpočty a přípočty) činí částku 236 365,01 Kč bez DPH, tj. 286 001,66 Kč vč. 21% DPH...tj. 2,53 % ze smluvní ceny díla (z toho vícepráce 3,85 % a odpočty 1,32 % ze základní smluvní ceny díla za stavební práce z VŘ). Hodnota změny dle zákona o veřejných zakázkách je 483 809,51 Kč bez DPH, tj. 585 409,51 Kč vč. DPH...tj. 5,17%.</p> <p><b>Přílohy:</b>  Dodatek č. 1 smlouvy 30/D/R/19 „Rekonstrukce Horská čp. 73, Trutnov“  Rekapitulace změnových listů vč. rozpočtů č. 1 - 4 a rekapitulace nákladů v přehledné tabulce</p>				
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORG 19009				
Kontrola materiálu právníkem			viz parafa	
Datum: 9. 1. 2020		Podpis vedoucího odboru		

