

MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV	27.04. 2020	Odbor rozvoje města	Zpracoval	Ing. David Jelínek
Datum projednání v RM	04.05. 2020		Předkládá	Mgr. Tomáš Hendrych
Datum projednání v ZM				
Název materiálu	Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 30/D/R/19 na stavbu „Rekonstrukce Horská čp. 73, Trutnov“			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení				
Návrh na usnesení PV	Porada vedení d o p o r u č u j e 01.01 radě města přijmout níže uvedené usnesení.			
Návrh na usnesení RM	Rada města Trutnova s c h v a l u j e : 01.01 uzavření dodatku č. 2 smlouvy 30/D/R/19 k investiční akci „Rekonstrukce Horská čp. 73, Trutnov“ se společností ASJ s.r.o. Dodatek smlouvy je uzavírán na změnové listy č. 5 až 6, týkající se změn – odpočtů a přípočtů při rekonstrukci skautské klubovny. Celková cena za předkládané ZL 5 a 6 je 189 125,78 Kč bez DPH, tj. 228 842,19 Kč vč. DPH, tj. 2,02% nákladů ze základní ceny díla, které budou pokryty z finanční rezervy v rozpočtu akce. u k l á d á: 02.01 Ing. Francovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy se společností ASJ s.r.o. v předloženém znění v termínu do 15. 5. 2020			
Návrh na usnesení ZM				
Důvodová zpráva: V rámci realizace rekonstrukce skautské klubovny došlo ke změnám, které je třeba ošetřit dodatkem smlouvy. Předkládáme k odsouhlasení vícepráce a méněpráce potřebné ke zdárnému dokončení díla zpracované v rekapitulaci změnových listů č. 5 až 6 a předkládaných změnových listech (rozpočtech) č. 5 až 6. Obsah změn je uveden v rekapitulaci změnových listů, kde jsou blíže specifikovány oceněné práce. Rekapitulace změnových listů: <ul style="list-style-type: none"> ● Změnový list č. 5 – vícepráce (432 460,72 Kč bez DPH) ● Změnový list č. 6 – odpočty (-243 334,94 Kč bez DPH) Celkem změny za dodatek SOD č.2 (odpočty a přípočty) činí částku 189 125,78 Kč bez DPH, tj. 228 842,19 Kč vč. 21% DPH...tj. 2,02 % ze smluvní ceny díla (z toho vícepráce 4,63 % a odpočty 2,6 % ze základní smluvní ceny díla za stavební práce z VŘ). Celkem změny souhrnně za dodatek SOD č. 1 a č. 2 (odpočty a přípočty) činí částku 425 490,79 Kč bez DPH,...tj. 4,55 % ze smluvní ceny díla za stavební práce z VŘ. Hodnota změny dle zákona o veřejných zakázkách za dodatek č.2 je 675 795,66 Kč bez DPH, tj. 817 712,75 Kč vč. DPH...tj. 7,23%. Hodnota změny dle zákona o veřejných zakázkách souhrnně za dodatek č.1 a č. 2 je 1 159 605,17 Kč bez DPH,...tj. 12,4%.				
Přílohy: Dodatek č. 2 smlouvy 30/D/R/19 „Rekonstrukce Horská čp. 73, Trutnov“ Rekapitulace změnových listů vč. rozpočtů č. 5 - 6 a rekapitulace nákladů v přehledné tabulce				
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORG 19009				
Kontrola materiálu právníkem			JUDr. Jana Hronešová	
Datum: 23. 4. 2020		Podpis vedoucího odboru		