

MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD				
NÁVRH NA USNESENÍ				
Datum projednání v PV	22.06.2020	Odbor rozvoje města	Zpracoval	Ing. Lumír Labík Kateřina Racková
Datum projednání v RM	29.06.2020			
Datum projednání v ZM	-		Předkládá	Mgr. Tomáš Hendrych
Název materiálu	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/2 na akci : „Revitalizace dětských hřišť 2020“			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení				
Návrh na usnesení PV	Porada vedení Doporučuje 01.01 radě města přijmout níže uvedené usnesení			
Návrh na usnesení RM	Rada města Trutnova schvaluje 01.01 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/2 ze dne 8.4. 2020			
Návrh na usnesení ZM				
Důvodová zpráva:				
<p>Dodatek č. 1 je uzavírán na změnu termínu na provedení výše uvedené stavby z důvodu omezení prací ve výrobě herních prvků v zahraničí v měsících březen – květen 2020. Dodavateli nemohly být vzhledem k vyhlášení nouzového stavu dodány herní prvky a díly v řádném termínu z tohoto důvodu se prodlužuje termín ukončení prací následovně:</p> <p>Původní termín ukončení prací: 19. 6. 2020 Nový termín ukončení prací: 31. 8. 2020</p>				
Přílohy:				
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/2 a změnový list č. 1				
<i>Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 13,ORG 13020013</i>				
Kontrola materiálu provedena oddělením právním dne:			JUDr. Jana Hronešová	
Datum: 18.06.2020		Podpis vedoucího odboru		

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/2 ze dne 8. 4. 2020 na stavbu

„Revitalizace dětských hřišť 2020“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Město Trutnov

Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený
ve věcech smluvních: Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

2. Zhotovitel: Technické služby Trutnov s.r.o.

Šikmá 371
541 03 Trutnov 3

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): Technické služby Trutnov s.r.o., Šikmá 371, 541 03 Trutnov 3

IČO: 25968084
DIČ: CZ 25968084
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Trutnov
Číslo účtu: 7905640207/0100

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 2020/2 ze dne 8. 4. 2020.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje termín dokončení díla do 31. srpna 2020. K posunu termínu dokončení díla došlo z důvodu omezení prací a dodávek ze strany dodavatele v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.
3. S ohledem na změnu termínu dokončení díla se upravuje článek III. **DOBA PLNĚNÍ** následovně:

III. 1. Termín dokončení díla se sjednává takto:

- Původní termín dokončení díla: **19. 6. 2020**
- Nově stanovený termín dokončení díla: **31. 8. 2020**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usneseními rady města Trutnova číslo **RM_**

V Trutnově dne

V Trutnově dne:.....

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Ing. Lumír Labík
jednatel TST

.....
Mgr. Ivan Adamec
starosta města

Změnový list č. 1

Akce: Revitalizace dětských hřišť 2020

Investor: Město Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov

.....
razítko, podpis

Dodavatel: Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371
541 03 Trutnov 3

.....
razítko, podpis

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: Revitalizace dětských hřišť 2020
Místo stavby: Trutnov – ul. Křížíkova, Úpská, Rozmarýnová, Pampelišková, Kubelíkova
Kraj: Královehradecký
Okres: Trutnov
Charakter stavby: Revitalizace
Investor: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Dodavatel stavby: Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371
541 03 Trutnov 3

2. Popis změny

Dokončení prací Technických služeb Trutnov s.r.o. na revitalizaci dětských hřišť v Trutnově bude opožděno z důvodu výskytu COVID-19 a vyhlášení nouzového stavu – omezení dodávek a prací ze strany dodavatele v měsících duben – květen 2020.

3. Posouzení k navržené změně

3.1. Stanovisko investora k navržené změně

S navrženou změnou investor souhlasí.

