

MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV		Odbor rozvoje města	Zpracoval	Ing. Petra Holubová
Datum projednání v RM	12.10. 2020		Předkládá	Mgr. Tomáš Hendrych
Datum projednání v ZM				
Název materiálu	Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 005/D/R/20 na stavbu „Rekonstrukce sportovního stadionu ZŠ R. Frimla“			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení				
Návrh na usnesení PV				
Návrh na usnesení RM	<p>Rada města Trutnova schvaluje:</p> <p>01.01 uzavření dodatku č. 2 smlouvy 005/D/R/20 k investiční akci „Rekonstrukce sportovního stadionu ZŠ R. Frimla, Trutnov“ se společností Sport-Technik Bohemia s.r.o. v předloženém znění. Úspora za dodatek č. 2 činí -240 009,43 Kč bez DPH. Celková smluvní cena díla dle dodatku č. 2 činí 14 189 076,63 Kč bez DPH, tj. 17 168 782,72 Kč včetně DPH.</p> <p>u k l á d á:</p> <p>02.01 Ing. Francovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy se společností Sport-Technik Bohemia s.r.o. v předloženém znění v termínu do 15. 10. 2020</p>			
Návrh na usnesení ZM				
Důvodová zpráva:				
<p>Předkládáme k odsouhlasení vícepráce a méněpráce, které mají být provedeny v rámci realizace stavby „Rekonstrukce stadionu ZŠ Frimla“.</p> <p>Specifikace víceprací a méněprací je popsána ve změnovém rozpočtu.</p> <p>Změny se týkají těchto stavebních prací:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doplnění chodníku k dětskému hřišti a dodání umělého repasovaného fotbalového trávníku v okolí chodníku k dětskému hřišti a v sektoru vrhu koulí. Tato změna se započítává do hodnoty změny dle § 222 odst. 4. zákona o zadávání veřejných zakázek. <p>Celková hodnota víceprací dle § 222 odst. 4 ZVZ představuje částku 103 629,78 Kč bez DPH. Celková hodnota méněprací dle § 222 odst. 4 ZVZ představuje částku -21 148,00 Kč bez DPH.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dále je řešena chyba projektu - výkazu výměr, kde byly duplicitně uvedeny položky ochranných sítí z polypropylenu oplocení jednotlivých hřišť. Ve stavebních objektech víceúčelové hřiště a dětské hřiště je chybně uvedena měrná jednotka. Z tohoto důvodu byly všechny položky s názvem „Ochranná síť z polypropylenu PP45/4mm (dodávka+montáž+pomocné lešení)“ ve všech stavebních objektech vypuštěny. Z rozpočtu se použije duplicitní položka s názvem „Záchytná síť v do 6 m nad niveletu pražce“ u které se upravila výměra dodávaných sítí dle skutečnosti. Tyto úpravy položek rozpočtu jsou brány jako nepodstatné změny závazků z hlediska zákona. Jedná se o narovnání chybně uvedených položek v rozpočtu. <p>Celková hodnota opravy chyb rozpočtu představuje částku -322 491,21 Kč bez DPH. (chyba PD, duplicita v rozpočtu)</p> <p>Celková změna ceny za dodatek č. 2 představuje částku -240 009,43 Kč bez DPH. Hodnota ceny dodatku č. 2 vč. prací obsažených v SOD a v dodatku č. 1 představuje částku 14 189 076,63 Kč bez DPH, tj. 17 168 782,72 Kč vč. DPH.</p>				

Hodnota změny dle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek činí částku 124 777,78 Kč bez DPH, tj. 14,96% z hodnoty původní zakázky za dodatek č.1 a dodatek č.2.
Hodnota změny nepodstatné dle zákona o zadávání veřejných zakázek činí částku -322 491,21 Kč bez DPH.

Uzavření dodatku č. 2 je v souladu s ustanovením § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy:

Dodatek č. 2 smlouvy 005/D/R/20 „Rekonstrukce sportovního stadionu ZŠ R. Frimla“
Změnový rozpočet víceprací a méněprací

Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORG 10020002

Kontrola materiálu právníkem

viz parafa

Datum: 06.10.2020

Podpis vedoucího odboru