

| MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-----------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| NÁVRH NA USNESENÍ | | | | | | | | | | |
| Datum projednání v PV | 16.11.2020 | Odbor rozvoje města | Zpracoval | Vlastimil Grof | | | | | | |
| Datum projednání v RM | 23.11.2020 | | | | | | | | | |
| Datum projednání v ZM | | | Předkládá | Mgr. Tomáš Hendrych | | | | | | |
| Název materiálu | Oprava mobiliáře v kostele sv. Petra a Pavla v Poříčí - vícepráce | | | | | | | | | |
| Vyjádření komise | | | | | | | | | | |
| Předchozí usnesení | 2020-189/4 | | | | | | | | | |
| Návrh na usnesení PV | Porada vedení doporučuje 01.01 radě města přijmout níže uvedené usnesení. | | | | | | | | | |
| Návrh na usnesení RM | Rada města Trutnova s c h v a l u j e 01.01 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s panem MgA. Václavem Krouzem, kterým se řeší navýšení ceny díla o částku 69.000,- Kč vč. DPH, dle přiloženého návrhu p o v ě ř u j e 02.01 Ing. Miroslava France zajištěním uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo s panem MgA. Václavem Krouzem, dle přiloženého návrhu. | | | | | | | | | |
| Návrh na usnesení ZM | | | | | | | | | | |
| Důvodová zpráva: | | | | | | | | | | |
| <p>Předkládáme ke schválení Dodatek č.1, který řeší vícepráce, zjištěné po zpřístupnění (lešením) vyšších partií bočního oltáře P. Marie v kostele sv. Petra a Pavla v Poříčí. Jedná se o navýšení objemu restaurátorských prací v položkách snímání nepůvodních přemalob a obnovení zlacení, než bylo původně plánováno. Tento boční oltář byl zřejmě v minulosti poškozen pádem a rozlámáním a po svém slepení takto vzniklé stopy byly neodborně retušovány přemalováním olejovým nátěrem. Při snímání nánosů nečistot se přišlo na tyto přemalby a pod nimi na stopy původního barevného řešení. Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku a oprava se provádí pod dohledem odborného specialisty z ústavu památkové péče v Josefově, bylo na jeho doporučení nutné restaurátorským způsobem obnovit původní vzhled polychromie odstraněním novodobé nevhodné a znehodnocující přemalby, zatmelením a přemalováním poškozených míst a obnovením zlacení. Tím vznikly předem nepředpokládané vícenáklady.</p> | | | | | | | | | | |
| Podrobný finanční rozbor (není plátce DPH): <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td>původní smluvní cena</td> <td style="text-align: right;">611.000,- Kč</td> </tr> <tr> <td>navržené vícepráce</td> <td style="text-align: right;">69.000,- Kč</td> </tr> <tr> <td>nová konečná cena díla</td> <td style="text-align: right;">680.000,- Kč</td> </tr> </table> | | | | | původní smluvní cena | 611.000,- Kč | navržené vícepráce | 69.000,- Kč | nová konečná cena díla | 680.000,- Kč |
| původní smluvní cena | 611.000,- Kč | | | | | | | | | |
| navržené vícepráce | 69.000,- Kč | | | | | | | | | |
| nová konečná cena díla | 680.000,- Kč | | | | | | | | | |
| Akce je zahrnuta v rozpočtu - ORG 20007 | | | | | | | | | | |
| Kontrola materiálu provedena oddělením právním dne: | | | 2020 | | | | | | | |
| Datum: 05.11.2020 | | Podpis vedoucího odboru | | | | | | | | |