

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 002/D/R/2020 ze dne 26.02.2020 na stavbu

„Obnova mobiliáře kostela sv. Petra a Pavla v Trutnově - Poříčí, 1. etapa“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371),
e-mail: franc@trutnov.cz

Vlastimilem Grofem, zaměstnancem odboru rozvoje města (tel. 604 109 978),
e-mail: grof@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

2. Zhotovitel: MgA. Václav Krouz
Sídlo (místo podnikání FO): Jánská 91, 251 64 Mnichovice
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 2200818113/0800
IČ: 72548274
DIČ: CZ7907030274
E-mail: vac.krouz@seznam.cz

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 002/D/R/2020 ze dne 26.02.2020.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran upravuje se předmět díla o provedení víceprací v ceně 69.000,- Kč. Přesný popis (specifikace) víceprací je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.
3. S ohledem na změnu předmětu díla upravuje se článek IV. **Cena za provedení díla, bod IV.1** následovně:

IV. 1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena celkem: 680.000,- Kč

Slovy: šestsetosmdesátisíckorunčeských.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento Dodatek č.1 byl schválen usnesením Rady města č. 2020-????/?? ze dne 23.11.2020.

Příloha: položkový rozpočet víceprací

V Trutnově dne 25.11.2020

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
MgA. Václav Krouz

.....
Mgr. Ivan Adamec
starosta města



Rozpočet na navýšení ceny na mobiliář v kostele sv. Petra a Pavla v Trutnově Poříčí

Odůvodnění navýšení ceny

Při tvorbě celkového rozpočtu nebylo možné bez blízkého přístupu (lešení) zhodnotit celkový stav oltářů. Celková náročnost převýšila původní odhad. Hlavně díky přemalbám skrytých pod vrstvami nečistot. Tyto přemalby byly nejvíce na pravém oltáři Panny Marie. Oltář byl v minulosti poškozen silným úderem do střední části a rozlámán. Byl neodborně opraven a přemalován. V menší míře byli přemalby i na zbývajících oltářích. Všechny museli být odstraněny mechanicky (skalpelem) na původní vrstvu. Některé zlacené části byly přemalovány olejovou barvou a tím došlo ke zničení původního zlacení. Na jiných částech bylo zlacení poškozeno tak, že musel být vybudovaný nový křídový podklad. Rozsah zlacení a tím spotřeba zlata se navyšovaly. Díky covidové krizi se dramaticky zvýšila cena zlata a ostatních materiálů. S problematikou časového a finančního navýšení byl seznámen zástupce NPU při kontrolním dnu 21. 10. 2020

Přes ztíženou situaci se snažíme dodržet jak termín dokončení, tak i kvalitu naší restaurátorské práce.

Kostel sv. Petra a Pavla v Poříčí u Trutnova

Aktualizovaný rozpočet obnovy mobiliáře

Pravý boční oltář P. Marie	původní cena	vícepráce
snímání nečistot	18 000,00 Kč	0,00 Kč
dořezby chybějících částí	29 000,00 Kč	0,00 Kč
zlacení	36 000,00 Kč	0,00 Kč
zhotovení podkladových vrstev pod obnovené zlacení	0,00 Kč	25 000,00 Kč
tmelení a retuše	12 000,00 Kč	0,00 Kč
celoplošné odstranění novodobé přemalby	0,00 Kč	29 000,00 Kč
oprava odkryté polychromie	0,00 Kč	15 000,00 Kč
pomocné práce	6 000,00 Kč	0,00 Kč
cena celkem	101 000,00 Kč	69 000,00 Kč
cena celkem (není plátce DPH)		170 000,00 Kč

