

# **Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. objednatele 003/D/R/20**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

## **k investiční akci „Rekonstrukce komunikace Nad Jezem“**

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**I.1. Objednatel:** město Trutnov  
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov  
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov  
IČO: 00278360  
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:  
Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Ing. Miroslavem Francem, vedoucím Odboru rozvoje města (tel. 499 803 371, 604 241 232),  
e-mail: franc@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov  
Číslo účtu: 124601/0100

**I.2. Zhotovitel:** **REPARE TRUTNOV s.r.o.**  
Sídlo: Mladobucká 105, 541 02 Trutnov  
Adresa pro doručování: Mladobucká 105, 541 02 Trutnov  
IČO: 64824781  
DIČ: CZ 64824781

zastoupený ve věcech smluvních:  
Miroslavem Udatným a Jiřím Melicharem - jednatelem  
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Jiří Melichar - jednatel (tel. 737 807 373)  
E-mail: melichar@repare.cz

Bankovní spojení: ČSOB Trutnov  
Číslo účtu: 156 608 872/0300

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 003/D/R/20 ze dne 16.03.2020.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací v ceně 286 320,10 Kč bez DPH a současně nebudou realizovány méněpráce v ceně -1 096 518,86 Kč bez DPH. Přesný popis (specifikace) víceprací a méněprací je uveden ve změnovém listu č. 1, v rozpočtech víceprací a méněprací pro SO 101, SO 181, SO 201, SO 211, SO 212, SO 411, SO 431, SO 451, SO 452, SO 701, SO 702, SO 801 vč. přehledné aktualizace rozpočtu po objektech a rekapitulaci víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek **IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, bod IV.1.** následovně:

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **13 139 535,57 Kč**
- DPH: **2 759 302,47 Kč**
- Cena vč. DPH: **15 898 838,04 Kč**

## **III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2020-...../21 ze dne 23.11.2020.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Rozpočty pro objekty SO 101, SO 181, SO 201, SO 211, SO 212, SO 411, SO 431, SO 451, SO 452, SO 701, SO 702, SO 801 (celkem 12 ks rozpočtů)

Příloha č. 2 - aktualizace rozpočtu akce „Rekonstrukce komunikace Nad Jezem“ po objektech

Příloha č. 3 - Rekapitulace víceprací a méněprací

Příloha č. 4 - Změnový list č.1

V Trutnově dne: .....

V Trutnově dne: .....

.....  
Město Trutnov  
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....  
Miroslav Udatný  
jednatel

.....  
Jiří Melichar  
jednatel