

MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV		Odbor rozvoje města	Zpracoval	Tomáš Hruška
Datum projednání v RM	23.11. 2020			
Datum projednání v ZM			Předkládá	Mgr. Tomáš Hendrych
Název materiálu	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 055/D/R/20 na stavbu „Vybudování zázemí pro pátkové sporty“			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení				
Návrh na usnesení PV				
Návrh na usnesení RM	<p>Rada města Trutnova schvaluje: 01.01 Uzavření dodatku č. 1 smlouvy 055/D/R/20 k investiční akci „Vybudování zázemí pro pátkové sporty“ se společností Smart Module, s.r.o. v předloženém znění. Termín dokončení díla je dodatkem č.1 stanoven nejpozději do 30.4. 2021.</p> <p>u k l á d á: 02.01 Ing. Francovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy se společností Smart Module, s.r.o. v předloženém znění v termínu do 10.12. 2020</p>			
Návrh na usnesení ZM				
Důvodová zpráva:				
<p>Změnu doby plnění si vyžádaly okolnosti související s mimořádnou situací, kdy Krajskou hygienickou stanicí v Olomouci byla nařízena karanténa a tím dochází k omezení kapacity výrobního závodu dodavatele. Termín dokončení do 30.4. 2021 v dodatku č.1 je navržen i s přihlédnutím k nadcházejícímu zimnímu období, do kterého se v následku karanténních opatření posune termín dodání modulových prvků k montáži na stavbě.</p>				
<i>Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORG 10020020</i>				
<i>Kontrola materiálu právníkem</i>			<i>viz parafa</i>	
Datum: 19.11.2020		Podpis vedoucího odboru		

