

MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV	8. 12. 2020	Odbor rozvoje města	Zpracoval	Vlastimil Grof
Datum projednání v RM	15.12. 2020		Předkládá	Mgr. Tomáš Hendrych
Datum projednání v ZM				
Název materiálu	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12/D/R/20 na akci „Obnova historických okenních výplní na budově Národní dům v Trutnově“			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení				
Návrh na usnesení PV	Porada vedení d o p o r u č u j e 01.01 radě města přijmout níže uvedené usnesení.			
Návrh na usnesení RM	Rada města Trutnova schvaluje: 01.01 uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 12/D/R/20 na akci „Obnova historických okenních výplní na budově Národní dům v Trutnově“ se zhotovitelem Vojtěchem Lotzem z důvodu prodloužení termínu dokončení do 30.12.2020. u k l á d á: 02.01 Ing. Francovi zajistit uzavření Dodatku č. 1 smlouvy s panem Vojtěchem Lotzem v předloženém znění			
Návrh na usnesení ZM				
Důvodová zpráva: Vlivem pandemie koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2; zvýšená nemocnost, karanténa) došlo k výpadkům ve výrobě a dodávkách skel pro truhlářsky dokončená okna. Realizační firma Lotz tak nemá možnost plnit zakázku v řádném termínu, opožděné dodávky skel blokují montáž oken na budově. Přílohy: Dodatek č. 1 smlouvy 12/D/R/20 na akci „Obnova historických okenních výplní na budově Národní dům v Trutnově“				
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORG 20006				
Kontrola materiálu právníkem			<i>viz parafa</i>	
Datum: 27.11. 2020		Podpis vedoucího odboru		