

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 12/D/R/20 ze dne 27.5.2020 na stavbu

„Obnova historických okenních výplní na budově Národní dům v Trutnově“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Trutnov**
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371),
e-mail: franc@trutnov.cz

Vlastimilem Grofem, zaměstnancem odboru rozvoje města (tel. 604 109 978),
e-mail: grof@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

2. Zhotovitel: **Vojtěch Lotz**
Sídlo (místo podnikání FO): Pampelišková 510, 541 02 Trutnov

zastoupený ve věcech smluvních: Vojtěchem Lotzem
ve věcech technických: Vojtěchem Lotzem
Bankovní spojení: mBank, a.s.
Číslo účtu: 670100-2202807485/6210
IČ: 48627666
DIČ: CZ7503103586
E-mail: LotzVojtech@seznam.cz

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 12/D/R/20 ze dne 27.05.2020.
2. Z důvodu skutečností, které nebylo možné předvídat při uzavření smlouvy, konkrétně vlivem pandemie koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2; zvýšená nemocnost, karanténa), došlo na žádost zhotovitele k prodloužení

AV

termínu realizace díla do 30.12.2020. Proto se upravuje článek III. Doba plnění, následovně:

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, uvedené v čl. "II. Předmět smlouvy" nejpozději do 30.12.2020 za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření této smlouvy podle zadávací dokumentace a termínu předání staveniště podle ustanovení čl. VI. odst. VI.1. této smlouvy. Dojde-li však k překročení předpokládaného data uzavření této smlouvy, anebo termínu předání staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodlení. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento Dodatek č.1 byl schválen usnesením Rady města č. 2020-...../22 ze dne 14.12.2020.

V Trutnově dne 14.12.2020

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Vojtěch Lotz

.....
Mgr. Ivan Adamec
starosta města