

## MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

## NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV	15. 03. 2021	Odbor rozvoje města	Zpracoval	Tomáš Hruška
Datum projednání v RM	<b>22.03. 2021</b>			
Datum projednání v ZM			Předkládá	Mgr. Tomáš Hendrych
Název materiálu	<b>Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 055/D/R/20 na stavbu „Vybudování zázemí pro pálkové sporty“</b>			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení				
Návrh na usnesení PV	Porada vedení d o p o r u č u j e 01.01 radě města přijmout níže uvedené usnesení.			
Návrh na usnesení RM	<b>Rada města Trutnova s c h v a l u j e :</b> <b>01.01</b> <b>Uzavření dodatku č. 2 smlouvy 055/D/R/20 k investiční akci „Vybudování zázemí pro pálkové sporty“ se společností Smart Module s.r.o. v předloženém znění. Celková cena díla dle dodatku č.2 činí 5 616 312,00 Kč včetně DPH.</b>  <b>u k l á d á :</b> <b>02.01</b> <b>Ing. Francovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy se společností Smart Module s.r.o. v předloženém znění v termínu do 16.04.2021</b>			
Návrh na usnesení ZM				
<p><b>Důvodová zpráva:</b></p> <p>K odsouhlasení jsou předloženy vícepráce a méněpráce, které se týkají změn v realizaci stavby „Vybudování zázemí pro pálkové sporty“. Specifikace je popsána ve změnovém listu a ve změnových rozpočtech. Rekapitulace je obsahem příloženého přehledu v tabulce.  Celkové hodnotě víceprací odpovídá částka + 72 560,00 Kč vč. DPH.  Celkové hodnotě méněprací odpovídá částka - 1 452,00 Kč vč. DPH.  Změna předmětu díla nemá dopad na termín dokončení.</p>				
<p><b>Přílohy:</b></p> <p>Dodatek č.2 smlouvy 055/D/R//20  Rozpočty víceprací a méněprací  Změnový list č.1</p>				
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORG 10020020				
Kontrola materiálu právníkem			viz parafa	
Datum: 15.03.2021		Podpis vedoucího odboru		