

**INGSERVIS s.r.o.**

Vodní 177  
Trutnov 541 01  
IČ 25285033

---

**Město Trutnov**  
k rukám Mgr. Marka Hlízy  
Slovanské nám. 165  
Trutnov  
541 01

---

V Trutnově, dne 4. srpna 2020

Re: periodická aktualizace harmonogramu výstavby bytových domů projektu „Bytové domy Červený kopec“;

Vážený pane Hlízo

v návaznosti na úspěšné dokončení a zkolaudování bytových jednotek v bytovém domě č. 5 projektu Bytové domy Červený kopec a v souladu s ustanovením čl. V.A Dohody o narovnání a novaci ze dne 11.1.2018 Vám jménem společnosti INGSERVIS s.r.o., IČ 25285033, se sídlem Vodní 177, Trutnov, PSČ 541 01 (dále jen „INGSERVIS“), přílohou zasílám periodicky revidovaný a aktualizovaný harmonogram výstavby dalších bytových domů projektu Bytové domy Červený kopec a dovoluji si Vás požádat o projednání aktualizace harmonogramu a následné uzavření dalšího dodatku k Dohodě o narovnání a novaci.

INGSERVIS intenzivně pracuje na projekčních pracích a zajištění financování bytových domů č. 6 a 7. a zahájení jejich výstavby předpokládá v měsíci únoru roku 2021 s plánovaným dokončením v květnu roku 2022.

Souběžně jsme zahájili přípravu projektové dokumentace pro stavbu ulice Mülbergova.

Aktualizace harmonogramu zohledňuje dopady aktuální situace, i přesto společnost INGSERVIS veškeré své závazky dodrží a dostojí si svým smluvním povinnostem.

Děkuji za pochopení a vstřícnost.

S přátelským pozdravem

---

Karel Laš  
jednatel  
INGSERVIS s.r.o.

Příloha: Aktualizovaný harmonogram výstavby projektu Bytové domy Červený kopec

