

MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV	15.03.2021	Odbor rozvoje města	Zpracoval	Ing. Petra Holubová
Datum projednání v RM	22.03.2021		Předkládá	Mgr. Tomáš Hendrych
Datum projednání v ZM				
Název materiálu	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 57/D/R/17 na rozšíření dokumentace stavby „Polská – chodník k drážním domkům“			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení				
Návrh na usnesení PV	Porada vedení d o p o r u č u j e 01.01 radě města přijmout níže uvedené usnesení.			
Návrh na usnesení RM	Rada města Trutnova s c h v a l u j e : 01.01 Uzavření dodatku č. 1 smlouvy 57/D/R/17 k rozšíření dokumentace stavby pro akci „Polská – chodník k drážním domkům“ s Ing. Davidem Pazarem v předloženém znění. Celková cena díla dle dodatku č. 1 činí 458 000 Kč u k l á d á : 02.01 Ing. Francovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy s Ing. Davidem Pazarem v předloženém znění v termínu do 15. 04. 2020			
Návrh na usnesení ZM				
Důvodová zpráva:				
<p>Předkládáme k odsouhlasení dodatek smlouvy na rozšíření dokumentace stavby na akci „Polská – chodník k drážním domkům“.</p> <p>Předmět díla se na základě oboustranné dohody rozšíří o provedení projektové dokumentace rekonstrukce stávajícího chodníku ul. Polská v úseku od křižovatky s komunikací Nový Domov (konec původně smlouvou ošetřené dokumentace) po křižovatku s ul. Voletinská. Tato část dokumentace bude zahrnuta do dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace pro provádění stavby, včetně vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněným položkovým rozpočtem stavby. Celková cena díla se navyšuje o 48 000 Kč za zvětšení rozsahu projekčních prací na dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby. V daném úseku bude ŘSD realizovat rekonstrukci přilehlé komunikace a bude třeba stávající chodník též zrekonstruovat.</p> <p>Změna předmětu díla nemá dopad na termín dokončení díla.</p> <p>Celková hodnota smlouvy vč. dodatku je 458 000 Kč, projektant není plátce DPH.</p>				
Přílohy:				
Dodatek č. 1 smlouvy 57/D/R/17 „Polská – chodník k drážním domkům“				
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORG 10004046				
Kontrola materiálu právníkem			viz parafa	
Datum: 15.03.2021		Podpis vedoucího odboru		