

Dodatek č.2 SMLOUVY O DÍLO č. objednatele 69/D/R/20

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci „Autobusová zastávka Volanov“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Miroslavem Francem, vedoucím Odboru rozvoje města (tel. 499 803 371, 604 241 232),
e-mail: franc@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: **REPARE TRUTNOV s.r.o.**
Sídlo: Mladobucká 105, 541 02 Trutnov
Adresa pro doručování: Mladobucká 105, 541 02 Trutnov
IČO: 64824781
DIČ: CZ64824781

zastoupený ve věcech smluvních:
Miroslavem Udatným a Jiřím Melicharem – jednatelem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Romanem Jančovičem, stavbyvedoucím (tel. 725 089 826, jancovic@repare.cz)

Bankovní spojení: ČSOB Trutnov
Číslo účtu: 156 608 872/0300

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 69/D/R/20 ze dne 24.11.2020.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení méněprací v ceně -172 800,06 Kč bez DPH. Přesný popis (specifikace) méněprací je uveden v rozpočtu s výkazem výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek **IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, bod IV.1.** následovně:

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **1 025 366,80 Kč**
- DPH: 215 327,02 Kč
- Cena vč. DPH: **1 240 693,82 Kč**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č.
ze dne

Přílohy: změnový rozpočet

V Trutnově dne:2021.

V Trutnově dne:2021.

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....
REPARE TRUTNOV s.r.o.
Miroslav Udatný, jednatel

.....
REPARE TRUTNOV s.r.o.
Jiří Melichar, jednatel