




DODATEK Č. 1



k dohodě o narovnání a novaci

INGSERVIS s r. o.

Vodní 177, 541 01 Trutnov

IČ: 252 85 033

DIČ: CZ25285033

Zapsán v Obch. rejstříku u Kraj. soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12968

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 274517963

Zastoupená Karlem Lašem, jednatelem

(dále jen „žadatel“)

a

Město Trutnov

Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov

IČ: 00 278 360

DIČ: CZ00278360

Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 124601/0100

Zastoupené Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města

(dále jen „město Trutnov“)

Obě smluvní strany se v odkazu na ustanovení čl. V odst. V.A dohody o narovnání a novaci uzavřené dne 11.1.2018 a evidované pod číslem 02/D/R/18 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. Jako důvody pro uzavření tohoto dodatku a aktualizaci harmonogramu je ze strany smluvních stran považován vznik neočekávaných skutečností, které nastaly nezávisle na jejich vůli, zejména z důvodu bezprecedentní pandemické situace spojené s opatřeními pro zamezení šíření nákazy COVID-19, která prakticky zastavila veškeré aktivity během roku 2020. Dále se jedná o důvody spojené s nutností změny vydaného územního rozhodnutí na umístění bytových domů, kterými jsou:

- nutnost změny umístění bytových domů č. 6 a č. 7, které z technologicko-konstrukčních důvodů vyvolaly potřebu posunutí objektů o cca. 1,5 m,
- nutnost zvětšení vzdálenosti mezi objektem č. 7 a místní komunikací v souladu s ČSN 734301,
- potřeba rozšíření plochy pro parkovací stání v souladu s ČSN 736056 „Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel“ z března 2011,
- požadavek na zajištění šíře chodníku 2,0 m v ulici Kiesewettra z důvodu zajištění průjezdu techniky provádějící zimní údržbu,
- posunutí vjezdu na plochu před objekty č. 6 a č. 7, oproti původnímu místu proti již zrealizovanému zvýšenému přechodu pro chodce,
- nový požadavek správce VAK Trutnov, a.s. na umístění vsakovacích objektů pro zadržování dešťových vod v území.

Příloha č. 4 – harmonogram výstavby bytových domů a infrastruktury se nahrazuje novým harmonogramem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Zastupitelstva města Trutnova č. ZM_2021-37/1 ze dne 1.3.2021.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti originálech, z nichž po podpisu obdrží 2 žadatel a 3 město Trutnov.

V Trutnově dne 17.3.2021

Mgr. Ivan Adamec
starosta



V Trutnově dne 10.3.2021

Karel Laš
jednatel

